MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPIO DE BRAZÓPOLIS - MG	**VALOR DO CONVÊNIO:** R$ 300.000,00	**ISS:** 2,00 %	**DATA:** 25/08/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	**LOCAL:** Rua Capitão José Maria e Travessa Cônego Teófilo Jazedê		**PRAZO DA OBRA:** 5 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,58%	100,00%					
			Financeiro	R$ 1.791,02	1.791,02					
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS - BASE	Físico %	30,80%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	
			Financeiro	R$ 95.304,86	19.060,97	23.826,22	23.826,22	19.060,97	9.530,49	
3	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS - CAMADA DE ROLAMENTO	Físico %	53,84%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	
			Financeiro	R$ 166.590,64	33.318,13	41.647,66	41.647,66	33.318,13	16.659,06	
4	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	11,14%					100,00%	
			Financeiro	R$ 34.469,62					34.469,62	
5	URB-001	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %	0,84%					100,00%	
			Financeiro	R$ 2.612,41					2.612,41	
6	ACE-001	ACESSIBILIDADE	Físico %	2,79%					100,00%	
			Financeiro	R$ 8.632,30					8.632,30	
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**17,51%**	**21,16%**	**21,16%**	**16,93%**	**23,24%**	
			Financeiro	**R$ 309.400,85**	**R$ 54.170,12**	**R$ 65.473,88**	**R$ 65.473,88**	**R$ 52.379,10**	**R$ 71.903,88**	

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

Kelvin Augusto Monfredini Silva

325500MG

CREA ou CAU

CARLOS ALBERTO MORAIS:04528435888

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MORAIS:04528435888
Dados: 2023.12.07 08:42:03 -03'00'

Assinatura do Prefeito

Carlos Alberto Morais

Observações: