
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

LOCAL RUA JOSÉ ALBANO ESQUINA COM TRAVESSA TOBIAS PEREIRA - DISTRITO LUMINOSA - BRAZÓPOLIS - MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS E SANITÁRIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE LUMINOSA
DATA: FEVEREIRO DE 2024 REVISÃO ZERO

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIR
O

TOTAL  
ETAPAS

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TOTAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA Físico % 0,66% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 6.312,75 R$ 3.156,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.156,37 R$ 6.312,75

SERVIÇOS PRELIMINARES Físico % 2,06% 100,00% 100,00%

Financeiro 19.780,67 R$ 19.780,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.780,67

CANTEIRO DE OBRAS - MENSAL Físico % 1,66% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

Financeiro 15.942,44 R$ 3.188,49 R$ 3.188,49 R$ 3.188,49 R$ 3.188,49 R$ 3.188,49 R$ 15.942,44

ADMINISTRAÇÃO LOCAL Físico % 4,42% 16,34% 11,02% 27,61% 28,49% 16,53% 100,00%

Financeiro 42.331,29 R$ 6.918,42 R$ 4.664,07 R$ 11.689,06 R$ 12.060,61 R$ 6.999,14 R$ 42.331,29

FUNDAÇÕES Físico % 5,45% 100,00% 100,00%

Financeiro 52.239,97 R$ 52.239,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.239,97

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO Físico % 0,46% 100,00% 100,00%

Financeiro 4.398,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.398,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.398,17

ESTRUTURA EM STEEL FRAME E PAINÉIS Físico % 25,50% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

Financeiro 244.263,67 R$ 48.852,73 R$ 97.705,47 R$ 97.705,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 244.263,67

IMPERMEABILIZAÇÕES Físico % 2,80% 37,63% 62,37% 100,00%

Financeiro 26.800,21 R$ 10.085,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.714,48 R$ 0,00 R$ 26.800,21

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS Físico % 0,41% 100,00% 100,00%

Financeiro 3.883,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.883,75 R$ 0,00 R$ 3.883,75

COBERTURA Físico % 10,32% 100,00% 100,00%

Financeiro 98.900,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98.900,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98.900,55

FORROS Físico % 1,93% 100,00% 100,00%

Financeiro 18.457,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.457,42 R$ 0,00 R$ 18.457,42

REVESTIMENTOS Físico % 3,94% 100,00% 100,00%

Financeiro 37.727,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.727,52 R$ 0,00 R$ 37.727,52

ACABAMENTOS EM PEDRA NATURAL Físico % 2,17% 100,00% 100,00%

Financeiro 20.745,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.745,45 R$ 0,00 R$ 20.745,45

PISOS Físico % 6,04% 21,37% 78,63% 100,00%

Financeiro 57.834,52 R$ 12.356,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.478,07 R$ 0,00 R$ 57.834,52

ESQUADRIAS Físico % 5,92% 100,00% 100,00%

Financeiro 56.733,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56.733,14 R$ 0,00 R$ 56.733,14

PINTURA Físico % 6,95% 100,00% 100,00%

Financeiro 66.549,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.549,15 R$ 66.549,15
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INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS Físico % 4,07% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 39.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.500,00 R$ 19.500,00 R$ 0,00 R$ 39.000,00

LOUÇAS E METAIS Físico % 3,12% 100,00% 100,00%

Financeiro 29.889,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.889,81 R$ 29.889,81

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Físico % 6,09% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 58.334,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.167,07 R$ 29.167,07 R$ 0,00 R$ 58.334,13

INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO Físico % 0,13% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.229,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.229,80 R$ 1.229,80

ACESSIBILIDADE Físico % 0,27% 100,00% 100,00%

Financeiro 2.564,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.564,30 R$ 2.564,30

CLIMATIZAÇÃO Físico % 0,13% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.211,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.211,68 R$ 0,00 R$ 1.211,68

CABEAMENTO, TV E LÓGICA Físico % 0,84% 100,00% 100,00%

Financeiro 8.090,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.090,26 R$ 0,00 R$ 8.090,26

SPDA Físico % 1,70% 100,00% 100,00%

Financeiro 16.288,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.288,06 R$ 16.288,06

ÁREA EXTERNA Físico % 2,77% 100,00% 100,00%

Financeiro 26.523,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.523,67 R$ 26.523,67

SERVIÇOS FINAIS Físico % 0,21% 100,00% 100,00%

Financeiro 2.016,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.016,90 R$ 2.016,90

Físico % 100,00% 16,34% 11,02% 27,61% 28,49% 16,53% 100,00%
Financeiro R$ 958.049,28 R$ 156.578,83 R$ 105.558,02 R$ 264.548,80 R$ 272.957,94 R$ 158.405,69 R$ 958.049,28
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