
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1
INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA
13.501,99 16.329,31 3,56% 100,00% 16.329,31 0,00 0,00 0,00 0,00 16.329,31

3,56%

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 728,60 881,17 0,19% 100,00% 881,17 0,00 0,00 0,00 0,00 881,17 0,19%

3 TRABALHOS EM TERRA 1.053,74 1.274,39 0,28% 100,00% 1.274,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274,39 0,28%

4
SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E 

CONTENÇÕES
28.043,07 33.915,29 7,39% 100,00% 33.915,29 0,00 0,00 0,00 0,00 33.915,29

7,39%

5 SUPERESTRUTURA 71.162,20 86.063,56 18,75% 25,00% 21.515,89 75,00% 64.547,67 0,00 0,00 0,00 86.063,56 18,75%

6 ALVENARIA 10.568,58 12.781,64 2,78% 0,00 100,00% 12.781,64 0,00 0,00 0,00 12.781,64 2,78%

7 COBERTURA E FORRO 79.142,85 95.715,36 20,85% 0,00 0,00 100,00% 95.715,36 0,00 0,00 95.715,36 20,85%

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.386,10 8.932,76 1,95% 0,00 0,00 100,00% 8.932,76 0,00 0,00 8.932,76 1,95%

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 12.526,58 15.149,65 3,30% 0,00 25,00% 3.787,41 75,00% 11.362,23 0,00 0,00 15.149,65 3,30%

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 17.989,30 21.756,26 4,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 21.756,26 21.756,26 4,74%

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.632,48 6.811,92 1,48% 0,00 0,00 50,00% 3.405,96 50,00% 3.405,96 0,00 6.811,92 1,48%

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 16.672,67 20.163,93 4,39% 0,00 0,00 25,00% 5.040,98 75,00% 15.122,95 0,00 20.163,93 4,39%

13 FERRAGENS 9.464,20 11.446,00 2,49% 0,00 0,00 0,00 100,00% 11.446,00 0,00 11.446,00 2,49%

14 REVESTIMENTO 54.111,53 65.442,48 14,25% 0,00 0,00 0,00 100,00% 65.442,48 0,00 65.442,48 14,25%

15 PISOS E RODAPÉS 26.151,29 31.627,37 6,89% 0,00 0,00 0,00 50,00% 15.813,68 50,00% 15.813,68 31.627,37 6,89%

16 VIDROS 369,98 447,45 0,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 447,45 447,45 0,10%

17 PINTURA 11.397,11 13.783,67 3,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 13.783,67 13.783,67 3,00%

18
BANCADAS, PRATELEIRAS E 

DIVISÓRIAS
12.434,39 15.038,15 3,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 15.038,15 15.038,15

3,28%

22 LIMPEZA 1.280,58 1.548,73 0,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.548,73 1.548,73 0,34%

16,10% 73.916,05 17,67% 81.116,72 27,11% 124.457,29 24,23% 111.231,07 14,90% 68.387,95

379.617,23 459.109,08 100,00% 16,10% 73.916,05 33,77% 155.032,77 60,88% 279.490,06 85,10% 390.721,13 100,00% 459.109,08

VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

ESCOLA ESTADUAL INÁCIO JOÃO DE FARIA                                                                                                                              

MUNICÍPIO / DISTRITO: Brazópolis                                                                                                                                                        

SRE:   ITAJUBÁ

ENDEREÇO: Rodovia MG - 295, KM 28

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS:  AMPLIAÇÃO

LOCAL / DATA: 15/12/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jéssica de Azevedo Rezende

REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Alberto Morais

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL %

100,00%

459.109,08

TOTAL


