
OBRA: INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO SERRA DAS ESTRELAS - FASE 1
BRAZÓPOLIS - MG

DATA: AGOSTO DE 2023 REVISÃO nº 01 (17/10/2023)
REF.: SEINFRA-SUL-MG  ABRIL/2023    NÃO DESONERADO

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIR
O

TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES Físico % 3,12% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 10.416,96 R$ 10.416,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.416,96

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO 
INICIAL DE LOTES

Físico % 63,32% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 211.745,54 R$ 105.872,77 R$ 105.872,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 211.745,54

SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO Físico % 33,56% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 112.240,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56.120,25 R$ 56.120,25 R$ 112.240,49

Físico % 100,00% 34,78% 31,66% 16,78% 16,78% 100,00%
Financeiro R$ 334.402,99 R$ 116.289,73 R$ 105.872,77 R$ 56.120,25 R$ 56.120,25 R$ 334.402,99

ANA PAULA MOTA ALVES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SP 5062224000

TOTAL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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