
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,58% 100,00%

Financeiro  R$            1.791,02 1.791,02

Físico % 30,80% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%

Financeiro  R$          95.304,86 19.060,97 23.826,22 23.826,22 19.060,97 9.530,49

Físico % 53,84% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%

Financeiro  R$        166.590,64 33.318,13 41.647,66 41.647,66 33.318,13 16.659,06

Físico % 11,14% 100,00%

Financeiro  R$          34.469,62 34.469,62

Físico % 0,84% 100,00%
Financeiro  R$            2.612,41 2.612,41

Físico % 2,79% 100,00%

Financeiro  R$            8.632,30 8.632,30

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 17,51% 21,16% 21,16% 16,93% 23,24%

Financeiro R$ 309.400,85 R$ 54.170,12 R$ 65.473,88 R$ 65.473,88 R$ 52.379,10 R$ 71.903,88

Observações:

Kelvin Augusto Monfredini Silva

5 URB-001

ACE-001

3 OBR-001

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4 DRENAGEM  

PRAZO DA OBRA: 5 MESES

IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

OBR-001

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável 

OBRAS VIÁRIAS - CAMADA DE ROLAMENTO

DRE-001

ACESSIBILIDADE

325500MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 25/08/2023PREFEITURA:  MUNICIPIO DE BRAZÓPOLIS - MG ISS: 2,00 %VALOR DO CONVÊNIO: R$ 300.000,00

Carlos Alberto Morais

OBRAS VIÁRIAS - BASE

LOCAL: Rua Capitão José Maria e Travessa Cônego Teófilo JazedêOBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

1

2

CREA ou CAU

6

Assinatura do Prefeito

TOTAL

MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS


