



EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 157/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 194/2022

**Espécie:** 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 157/2022

**Contratante:** Município de Brazópolis/MG

**Contratada:** ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.562.174/0001-98, com sede na Rua Joaquim Vilas Boas dos Reis, nº 45, Bairro Centro, Município de Natércia, Estado de Minas Gerais, CEP: 37.524-000, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Cassio Cesar Orsi Junho, brasileiro, solteiro, portador do Registro Geral nº. MG – 10.718.760, inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.825.656-50, residente e domiciliado na Rua Rezende Costa, nº 213, Bairro Centro, Município de Heliódora, Estado de Minas Gerais, CEP: 37.484-000.

**1.1- PROCEDIMENTO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo reprogramar a planilha orçamentaria inicial bem como reajustar o valor do contrato nº 157/2022, proveniente do Processo Licitatório nº 194/2022, Tomada de Preços nº 009/2022, em função do memorando nº 041/2024 de justificativa apresentado pela Secretaria Municipal de Governo, com fundamento na Lei nº 8.666/93, na qual passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

**3.1.** Fica ajustado o valor do presente contrato em R\$ 1.490.737,80 (Hum Milhão, Quatrocentos e Noventa Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta Centavos).

**CLAUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA**

**2.1 -** A correção no valor contratual em R\$128.875,79 (Cento e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos) correspondente à média de 10,19%, se fez necessária a fim de readequar o projeto inicial acrescentando itens não constante no mesmo por não terem sido detectado previamente em se tratando de reforma de prédio muito antigo e inviáveis para equipe de funcionários da Prefeitura executar, sendo mais factível para a empresa contratada executa-los. Cumpre-se esclarecer que na planilha original a engenheira responsável já realizou a supressão dos itens que não foram feitos e/ou não foram preciso, ficando dessa forma:

- Valor Reprogramação Completa: R\$183.046,57
- Valor Supressão: R\$54.170,78
- **Valor final a ser reajustado: R\$128.875,79**

Todas as informações estão relatadas conforme a Planilha orçamentária do Aditivo, anexo aos autos.

**Data de assinatura:** 15/04/2024

**Assinam:**

- **Pelo Município de Brazópolis/MG:** Carlos Alberto Moraes – Prefeito Municipal, Madalena de Lurdes Moraes e José Mauro Noronha – Procurador Jurídico.

- **Pela Contratada:** ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.562.174/0001-98.

Brazópolis, 15 de abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
JULIANA ALVES DE FREITAS  
Divisão de Licitações

PUBLICADO EM

Data

15 04 2024